



## КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

20.09.2021

### Уважаемые студенты!

Обращаю Ваше внимание на то, что в 2020-2021 учебном году несколько изменился график учебного процесса (ссылка [https://www.bsuir.by/m/12\\_100229\\_1\\_145792.pdf](https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_145792.pdf)).

В связи с изложенным, по решению кафедры ПИКС от 07.09.2021 в дополнение к утвержденному календарному плану мероприятий по организации преддипломной практики и дипломного проектирования в БГУИР на 2020-2021 учебный год предлагается следующий график работы по организации дипломного проектирования:

Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1. Подготовка проектов приказов «Об утверждении тем дипломных проектов (по специальностям)»		
1.1. Специальности ИСиТвБМ, ПМС и ЭСБ (заочное ФКТ ИИТ БГУИР)	15.10.2020	Алексеев В.Ф., Тонкович И.Н., Шнейдеров Е.Н., Логин В.М.
1.2. Специальности МикПРЭС, ПМС, ЭСБ и ИСиТвБМ (очное ФКП)	25.01.2021	Алексеев В.Ф., Шнейдеров Е.Н., Логин В.М., Тонкович И.Н.
1.3. Специальность ЭСБ (заочное ФИНО)	25.01.2021	Алексеев В.Ф., Логин В.М.
1.3. Специальности ПМС и ИСиТвБМ (дистанционное ФИНО)	30.01.2021	Алексеев В.Ф., Шнейдеров Е.Н., Тонкович И.Н.
2. Согласование проектов приказов «Об утверждении тем дипломных проектов» в деканатах и ректорате	13.02.2020	Хорошко В.В., Алексеев В.Ф.
2.1. Специальности ИСиТвБМ, ПМС и ЭСБ (заочное ФКТ ИИТ БГУИР)	22.10.2020	Хорошко В.В., Алексеев В.Ф., Тонкович И.Н., Шнейдеров Е.Н., Логин В.М.
2.2. Специальности МикПРЭС, ПМС, ЭСБ и ИСиТвБМ (очное ФКП)	30.01.2021	Хорошко В.В., Алексеев В.Ф.,

Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
		Шнейдеров Е.Н., Логин В.М., Тонкович И.Н.
2.3.Специальность ЭСБ (заочное ФИНО)	30.01.2021	Хорошко В.В., Алексеев В.Ф., Логин В.М.
2.3.Специальности ПМС и ИСиТвБМ (дистанционное ФИНО)	03.02.2021	Хорошко В.В., Алексеев В.Ф., Шнейдеров Е.Н., Тонкович И.Н.
3.Размещение на сайте кафедры ПИКС утвержденных приказов «Об утверждении тем дипломных проектов»	В течение двух дней после подписания приказа	Алексеев В.Ф.
4.Согласование кандидатуры председателей ГЭК	10.10.2020	Хорошко В.В., Алексеев В.Ф.
5.Согласование и подготовка докладной записки на утверждение персонального состава ГЭК для защиты дипломных проектов	15.11.2020	Хорошко В.В., Алексеев В.Ф.
6.Подготовка заданий на выполнение дипломного проекта и согласование с кураторами специальностей	В течение трех дней с начала ПДП	Руководители дипломных проектов, кураторы специальностей
7.Утверждение заданий на выполнение дипломного проекта и согласование с кураторами специальностей	В течение пяти дней с начала ПДП	Хорошко В.В., руководители дипломных проектов
8.Составление графика проведения нормоконтроля дипломных проектов	За одну неделю до начала дипломного проектирования	Алексеев В.Ф., нормоконтролеры
9.Проведение нормоконтроля дипломных проектов	В течение всего периода дипломного проектирования	Нормоконтролеры
10.Дипломное проектирование	Согласно графику учебного процесса	Студенты, руководители дипломных проектов
11.Проверка хода дипломного проектирования студентов дневной, заочной (в том числе дистанционной) форм получения образования		Руководители дипломных проектов, кураторы специальностей

Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
11.1.Первая опрoцентoвка (план 40%)	По окончании преддипломной практики	Студенты
11.2.Вторая опрoцентoвка (план 60%)	Отражено в задании на ДП	Студенты
11.3.Третья опрoцентoвка (план 80%)	Отражено в задании на ДП	Студенты
12.Получение задания по техник-экономическому обоснованию дипломного проекта	В течение первых 10 дней преддипломной практики	Студенты
13.Выполнение задания по техник-экономическому обоснованию дипломного проекта	До начала второй опрoцентoвки	Студенты
14.Собрание по вопросам дипломного проектирования и консультаций по разделам дипломного проекта	В последний день окончания ПДП	Алексеев В.Ф.
15.Формирование составов рабочих комиссий, графиков их работы и доведение этих сведений до студентов. Прикрепление студентов к рабочим комиссиям	За один месяц до начала работы рабочих комиссий	Хорошко В.В., Алексеев В.Ф.
16.Консультации по оформлению графического материала и пояснительной записки	Еженедельно согласно утвержденному графику	Руководители дипломных проектов, нормоконтролеры
17.Итоговая проверка готовности дипломных проектов (работ) на заседаниях рабочих комиссий кафедры и допуск студентов к защите в ГЭК	За три недели до начала защиты ДП	Председатели рабочих комиссий
18.Заседание кафедры по результатам итоговой проверки готовности дипломных проектов (работ) и допуске студентов к защите	В течение двух дней по окончании работы рабочих комиссий	Хорошко В.В.
19.Подготовка проекта распоряжения по факультету о допуске студентов к защите	В течение дня после заседания	Алексеев В.Ф.

Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
	кафедры (п.18)	
20.Составление расписания защиты дипломных проектов (работ) по дням работы ГЭК	За три недели до защиты ДП	Секретари ГЭК
21.Направление дипломных проектов (работ) на рецензирование	После решения кафедры о допуске к защите	Секретари ГЭК
22.Организационное собрание о порядке защиты дипломных проектов (работ) на заседаниях ГЭК	За одну неделю до начала работы ГЭК	Секретари ГЭК
23.Проверка перечня документов, представляемых студентом в ГЭК, их соответствие требованиям стандарта СТП 01-2017 и уточнение времени защиты по графику	За 1-2 дня до начала защиты	Секретари ГЭК
24.Защита дипломных проектов (работ)	Согласно утвержденному графику	Студенты
25.Сдача дипломных проектов в ауд. 403-1 корп. (для архива)	После окончания защиты в этот же день	Студенты

Заведующий кафедрой ПИКС



В.В. Хорошко