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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И РИСКАМИ»

Осенний семестр 2025-2026 учебного года
Специальность 1-40 05 01-10 «Информационные системы и технологии
(в бизнес-менеджменте)»
(группы 214301-214302, 114351)

1. Понятие и сущность проекта, подходы к определению проекта. 
2. Основные характеристики и измерения проекта. 
3. Сущность управления проектом. Элементы проектной деятельности. 
4. Классификация проектов. 
5. Цель и стратегия проекта. 
6. Критерии успешности проекта. 
7. Структура проекта. 
8. Методы структуризации проекта. 
9. Проекты и операционная деятельность. 
10. Портфели и программы проектов, связи между управлением проектами, программами и портфелями. 
11. Стандарты по управлению проектами. 
12. Процессный подход к управлению проектами по PMBOK, 6-th ed. 
13. Создание ценности, домены и принципы управления проектами по PMBOK, 7-th ed. 
14. Методологии управления проектами.
15. Участники проектной деятельности. 
16. Роль и ответственность руководителя проекта, soft и hard skills руководителя проекта. 
17. Команда проекта и команда управления проектом. 
18. Проектный офис. 
19. Заинтересованные стороны проекта, влияние заинтересованных сторон на проект.
20. Влияние организации на управление проектами. Организационная культура и стили. 
21. Организационная структура, виды организационных структур. 
22. Корпоративная система управления проектами. 
23. Активы процессов организации. Факторы среды предприятия.
24. Понятие жизненного цикла проекта. Характеристика жизненного цикла проекта. 
25. Подходы к управлению жизненным циклом проекта. 
26. Взаимосвязи жизненного цикла проекта и жизненного цикла продукта.
27. Фазы жизненного цикла проекта. 
28. Вехи как контрольные точки проектной деятельности. 
29. Технология проектной деятельности.
30. Общее взаимодействие процессов управления. 
31. Группы процессов управления проектами согласно PMBOK PMI. 
32. Области знаний по управлению проектами согласно PMBOK PMI.
33. Процессы управления интеграцией проекта. 
34. Разработка Устава проекта. 
35. Разработка плана управления проектом. 
36. Руководство и управление работами проекта. 
37. Управление знаниями проекта. 
38. Мониторинг и контроль работ проекта. 
39. Интегрированный контроль изменений. 
40. Закрытие проекта или фазы.
41. Процессы управления заинтересованными сторонами. 
42. Идентификация заинтересованных сторон. 
43. Планирование вовлечения заинтересованных сторон. 
44. Управление вовлечением заинтересованных сторон. 
45. Мониторинг вовлечения заинтересованных сторон.
46. Процессы управления содержанием проекта. 
47. Планирование управления содержанием. 
48. Сбор требований. 
49. Определение содержания. 
50. Создание иерархической структуры работ (ИСР). 
51. Подтверждение содержания. 
52. Контроль содержания.
53. Процессы управления расписанием проекта. 
54. Планирование управления расписанием. 
55. Определение операций. 
56. Определение последовательности операций. 
57. Оценка длительности операций. 
58. Разработка расписания. 
59. Контроль расписания.
60. Процессы управления стоимостью. 
61. Планирование управления стоимостью. 
62. План управления стоимостью. 
63. Оценка стоимости. 
64. Определение бюджета. 
65. Контроль стоимости.
66. Понятие качества проекта. 
67. Методы и практики управления качеством проектов. 
68. Необходимость процессов управления качеством. 
69. Планирование управления качеством. 
70. Составление плана управления качеством. 
71. Осуществление контроля качества. 
72. Основные инструменты контроля качества. 
73. Управление качеством (обеспечение качества) проекта. 
74. Аудит качества, анализ процессов, инструменты управления и контроля качества. Кайдзен, «точно в срок» (Just-in-Time) и цикл PDCA.
75. Процессы управления ресурсами проекта. 
76. Планирование управления ресурсами. 
77. Подготовка плана обеспечения персоналом. 
78. Оценка ресурсов операций. 
79. Приобретение ресурсов. 
80. Развитие команды проекта. 
81. Навыки межличностного общения. Управленческие навыки. 
82. Теории мотивации и организационного поведения. 
83. Этапы развития команды согласно теории Такмана. Управление командой.
84. Конфликтология, урегулирование конфликтов. 
85. Контроль ресурсов.
86. Роль коммуникации в управлении проектами. 
87. Процессы управления коммуникациями проекта. 
88. Планирование управления коммуникациями. 
89. Коммуникационные модели: базовая и интерактивная коммуникационные модели. 
90. Коммуникационные технологии. 
91. Методы коммуникаций. 
92. План управления коммуникациями. 
93. Управление коммуникациями. 
94. Основные виды коммуникаций. 
95. Ключевые аспекты эффективной коммуникации. 
96. Мониторинг коммуникаций. 
97. Коммуникативные сети, расчет коммуникационных каналов.
98. Понятие риска и неопределенности. Классификация проектных рисков. 
99. Процессы управления рисками. 
100. Планирование управления рисками. 
101. Идентификация рисков. 
102. Потенциальные источники рисков. 
103. Контрольный список общих проектных рисков. 
104. Качественный анализ рисков. 
105. Количественный анализ рисков. 
106. Планирование реагирования на риски. 
107. Остаточные и вторичные риски. 
108. Осуществление реагирования на риски. 
109. Мониторинг и управление рисками.
110. Проблемы управления проектами. 
111. Перспективы развития теории управления проектами. 
112. Теория ограничений в управлении проектами. 
113. Модели зрелости управления проектами.
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