



КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

05.05.2021

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ!

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМНИКОВ!

Решением кафедры ПИКС от 05.05.2021 на основании многочисленных просьб от студентов, выполняющих дипломное проектирование, изменен календарный план выполнения дипломного проекта.

Прошу руководствоваться следующими датами (**выделено красным**) вместо указанных в типовых заданиях (переоформлять задания на ДП не надо):

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование этапов дипломного проекта	Срок выполнения этапов проекта	Примечание
1.	<i>1-я опроцентровка (пункты 4.1...4.3, 5.1, 5.2, 5.5)</i>	20–24.04.2021	40%
2.	<i>2-я опроцентровка (пункты 4.4, 4.7, 5.3, 5.4)</i>	03–05.05.2021	60%
3.	<i>3-я опроцентровка (пункты введение, 4.5, 4.6, 5.6)</i>	17–19.05.2021	80%
4.	<i>4-я опроцентровка (полностью готовый проект)</i>	27.05.2021	100%
5.	<i>Консультации по оформлению графического материала и пояснительной записки</i>	01.03.2021 – 24.05.2021	Еженедельно согласно графику
6.	<i>Индивидуальные консультации по нормоконтролю текстовой и графической частей проекта</i>	23.03.2021 – 24.05.2021	Согласно графику индивидуальных консультаций
7.	<i>Прохождение обязательного нормоконтроля текстовой и графической частей проекта</i>	18.05.2021 – 27.05.2021	Согласно графику
8.	<i>Итоговая проверка готовности дипломного проекта на заседании рабочей комиссии кафедры и допуск к защите в ГЭК</i>	30.05.2021–04.06.2021	Согласно графику
9.	<i>Рецензирование дипломного проекта</i>	02.06.2021–10.06.2021	Согласно распоряжению
10.	<i>Защита дипломного проекта</i>	15–26.06.2021	Согласно графику

Прошу также руководствоваться изменением сроков прохождения нормоконтроля дипломных проектов (см. ссылку https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_152944.pdf).

Заведующий кафедрой ПИКС

В.В. Хорошко